Demandes

#	Projet	Tracker	Catégorie	Version cible	Sujet	Statut	Priorité	% réalisé	Mis-à-jour	Privée
1647	Partito	Anomalie (Bug)			La file d'attente n'est pas jamais traité	À prioriser	Normal	70	29/09/2026 15:49	false
1584	Domain Seek	Fonctionnalité			Offre commerciale	À Tester	Normal	70	16/09/2026 12:49	false
1582	Domain Seek	Fonctionnalité			Authentification et gestion de licenses	À Tester	Normal	70	17/09/2026 18:09	false
1581	Domain Seek	Anomalie (Bug)			J'ai une 403 sur le check	À Tester	Normal	70	15/09/2026 20:50	false
1557	Demo	Anomalie (Bug)	Facturation	v2.3 — Livrée	Les caractères accentués sont mal encodés dans l'export comptable	En production	Normal	100	09/09/2026 14:04	false
1556	Demo	Tâche	Infrastructure		Nettoyer les comptes de test de l'environnement de démo	À Faire	Normal	100	09/09/2026 14:04	false
1555	Demo	Tâche	Infrastructure	Backlog	Audit de sécurité annuel — planification avec le prestataire	Question	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1554	Demo	Tâche	Infrastructure	v2.4 — Sprint courant	Mettre en place la sauvegarde chiffrée hors site	À Tester	Normal	100	11/09/2026 16:08	false
1553	Demo	Tâche	Documentation	v2.5 — Q4 2026	Rédiger la documentation d'intégration de l'API v2	À Faire	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1552	Demo	Tâche	Infrastructure	v2.4 — Sprint courant	Mise à jour des dépendances front (npm audit)	En cours	Important, pas urgent	60	11/09/2026 16:07	false
1551	Demo	Tâche	Infrastructure	v2.5 — Q4 2026	Migration PostgreSQL 15 vers 17	À Faire	Urgent, pas bloquant	0	09/09/2026 14:04	false
1550	Demo	Amélioration	Tableau de bord	Backlog	Onboarding guidé à la première connexion	Nouveau	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1549	Demo	Amélioration	Tableau de bord	Backlog	Recherche globale avec suggestions instantanées	À prioriser	Normal	0	11/09/2026 08:16	false
1548	Demo	Amélioration	API publique	v2.4 — Sprint courant	Mise en cache des réponses de l'API publique	A mettre en production	Normal	80	09/09/2026 14:05	false
1547	Demo	Amélioration	Tableau de bord	v2.5 — Q4 2026	Accessibilité RGAA : contrastes et navigation clavier	À prioriser	Important, pas urgent	0	16/09/2026 08:09	false
1546	Demo	Amélioration	Facturation	v2.5 — Q4 2026	Messages d'erreur plus explicites sur le formulaire de paiement	À Faire	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1545	Demo	Amélioration	Tableau de bord	v2.4 — Sprint courant	Réduire le temps de chargement du tableau de bord sous 1 seconde	En cours	Important, pas urgent	45	11/09/2026 08:21	false
1543	Demo	Assistance (Support)	Authentification & SSO		[Kelio] Demande de suppression de compte (RGPD)	À Faire	Urgent, pas bloquant	0	09/09/2026 14:04	false
1542	Demo	Assistance (Support)	Infrastructure		[Vertuo] Lenteurs constatées tous les matins entre 9 h et 10 h	En cours	Urgent, pas bloquant	30	11/09/2026 15:50	false
1540	Demo	Assistance (Support)	Documentation		[Nordia] Formation à distance pour les nouveaux administrateurs	Nouveau	Normal	0	09/09/2026 14:04	false

#	Projet	Tracker	Catégorie	Version cible	Sujet	Statut	Priorité	% réalisé	Mis-à-jour	Privée
1539	Demo	Assistance (Support)	Tableau de bord		[Kelio] Les exports ne contiennent pas la colonne « centre de coût »	À Faire	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1537	Demo	Assistance (Support)	API publique		[Belveo] Question sur les quotas d'appels API	Question	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1536	Demo	Assistance (Support)	Authentification & SSO		[Nordia] Demande de remise en service d'un compte suspendu	À Tester	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1535	Demo	Assistance (Support)	Facturation		[ACME] Impossible de générer la facture d'août	En cours	Bloquant et urgent	0	11/09/2026 10:45	false
1534	Demo	Fonctionnalité	Authentification & SSO	v2.5 — Q4 2026	Rôles et permissions personnalisables	Question	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:05	false
1533	Demo	Fonctionnalité	Authentification & SSO	Backlog	Invitation d'utilisateurs par lot (import CSV)	Nouveau	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1532	Demo	Fonctionnalité	Infrastructure	v2.4 — Sprint courant	Journal d'audit exportable pour la conformité	En production	Normal	100	09/09/2026 14:05	false
1531	Demo	Fonctionnalité	Tableau de bord	Backlog	Mode sombre de l'interface	À prioriser	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1530	Demo	Fonctionnalité	Notifications	Backlog	Notifications Slack et Microsoft Teams	À prioriser	Normal	0	09/09/2026 14:04	false
1529	Demo	Fonctionnalité	API publique	v2.5 — Q4 2026	Webhooks sortants configurables par événement	À Faire	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1528	Demo	Fonctionnalité	API publique	v2.5 — Q4 2026	API publique v2 avec pagination par curseur	En cours	Urgent, pas bloquant	25	09/09/2026 14:05	false
1527	Demo	Fonctionnalité	Tableau de bord	Backlog	Widgets personnalisables sur le tableau de bord	À prioriser	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1526	Demo	Fonctionnalité	Facturation	v2.4 — Sprint courant	Espace « Mes factures » avec téléchargement PDF	A mettre en production	Normal	85	09/09/2026 14:05	false
1525	Demo	Fonctionnalité	Facturation	v2.5 — Q4 2026	Facturation à l'usage avec paliers dégressifs	À Faire	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:05	false
1524	Demo	Fonctionnalité	Authentification & SSO	v2.5 — Q4 2026	Connexion SSO SAML 2.0 pour les comptes Entreprise	À prioriser	Important, pas urgent	0	09/09/2026 14:04	false
1523	Demo	Fonctionnalité	Authentification & SSO	v2.4 — Sprint courant	Authentification à deux facteurs (TOTP)	En cours	Urgent, pas bloquant	50	11/09/2026 17:16	false
1521	Demo	Anomalie (Bug)	Infrastructure	v2.4 — Sprint courant	Fuite mémoire du worker de génération de PDF	À Tester	Bloquant et urgent	30	11/09/2026 17:25	false
1520	Demo	Anomalie (Bug)	Authentification & SSO	v2.4 — Sprint courant	Le bouton « Réinitialiser mon mot de passe » ne répond pas sur Safari iOS	À prioriser	Important, pas urgent	0	11/09/2026 15:30	false
1519	Demo	Anomalie (Bug)	Tableau de bord		Le filtre de dates ignore le fuseau horaire de l'utilisateur	Nouveau	Normal	10	12/09/2026 08:11	false
1518	Demo	Anomalie (Bug)	Notifications	v2.4 — Sprint courant	Les e-mails de notification arrivent en spam (SPF / DKIM)	A mettre en production	Normal	100	09/09/2026 14:04	false
1517	Demo	Anomalie (Bug)	API publique	Backlog	Les webhooks sont rejoués en double après un échec réseau	Nouveau	Urgent, pas bloquant	0	09/09/2026 14:04	false

#	Projet	Tracker	Catégorie	Version cible	Sujet	Statut	Priorité	% réalisé	Mis-à-jour	Privée
1516	Demo	Anomalie (Bug)	Tableau de bord	v2.5 — Q4 2026	Timeout de l'export CSV au-delà de 50 000 lignes	À Faire	Urgent, pas bloquant	40	11/09/2026 07:47	false
1515	Demo	Anomalie (Bug)	Tableau de bord	v2.4 — Sprint courant	Le tableau de bord reste vide après un changement d'espace de travail	En cours	Urgent, pas bloquant	40	11/09/2026 16:32	false
1514	Demo	Anomalie (Bug)	Facturation	v2.4 — Sprint courant	Le montant TTC est arrondi à l'euro inférieur sur les factures PDF	À Tester	Normal	90	11/09/2026 18:22	false
1513	Demo	Anomalie (Bug)	Authentification & SSO	v2.4 — Sprint courant	Erreur 500 lors de la connexion via SSO Google	En cours	Bloquant et urgent	60	11/09/2026 17:24	false
1270	Loto Bingo	Anomalie (Bug)			Random du tirage	Nouveau	Normal	0	15/01/2024 05:53	false